



Digitala videomöten vid samordnad vårdplanering - *Delprojekt IT-Nära*

Rapportering till eHälsorådet 18-05-2018

Anne-Mette Rønning
Delprojektledare

Innehåll

- Leveransstatus och tidplan
- Utfall budget och resurser
- Problem & risker
 - *Inklusive beslutsunderlag identifiering distribuerat som separat underlag*
- Beslutspunkter



Vidare process – preliminär genomförandeplan

- fasdelat angreppssätt




Pågår



Klart

Q1 2018			Q2 2018			Q3 2018			Q4 2018			Q1 2019 ->		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03





Utveckla och kvalitetssäkra

April			Maj				Juni				Juli				Augusti				September				Oktober					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					32	33	34	35	36	37	38	39	40				
		D/ P			D/ P			D/ P			D/ P							D/ P			D/ P							
Sprint 1			Sprint 2				Sprint 3				Sprint 4				Sprint 5				Sprint 6				Sprint 7					

D = "demo"
P = Planläggning nästa sprint



Medlemmar

- Carl (CA)
- Johan/Jonas - ICC
- Ulric (UA)
- Mathias (MB)
- Amir (systemtiker) och Yvonne (appspect) Cosmic (AR, YE)
- Erik
- Andreas Hedberg (Model 2 Code) (AH)
- Anne-Mette

Aktuell Sprint

- S2 överfört från S1) Skicka i väg nödvändiga beställningar testmiljö
- S2) R.J.L Layout på videoportal till testmiljö
- S2) TFS etablerad och hur bygga är klart, manuellt vs automatisk
- S2) Hur lösa Kommun-roller är klart
- S2) Beslutad hur lösa HSA- och Enhets problematiken
- S2) Mötesbokning patient fungerar i RTJP
- S2) Tillrättlagt för testa med Cisco Meeting
- S2) Webb, app (Ipad IOS) och windows-applikation Cisco Meeting fungerar
- S2) Erfäring testplan

Att göra

- S2) Installera i testmiljö (tillsammans med Andreas)
- S2) Dokumentera testmiljö (löpande)
- S2) Följa upp 1177 kring intresseanmälan för behov i sprint 4
- S3) Konfigurera för prenumerationstjänst i CCP (QA-int)
- S5) Teknisk analys av lösning (miljöer)

Pågår

- S2) Följa upp Thomas Tryggvasson kring klargöring kommunrollerna i v19
- S2) Tillrättlägga för att testa med Cisco Meeting
- S2) Testa applikationerna kring Cisco Meeting
- S2) Konfigurera i RTJP för att testa Mötesbokning patient
- S2) Anpassa/kvalitetssäkra befintlig videoportal till R.J.L för distribution till testmiljö
- S2) Etablera TFS-projekt och åtkomst för källkodshantering inklusive hur distribuera
- S1) Reda ut behov för miljöer och verkställa beställning för

Klart

Monday, 7 May

- S2) Preciserar problemställningen kring kommunrollerna i v 18
- S2) Hämta input till portal från grafisk profil/guidelines och distribuera till Andreas

Wednesday, 2 May

- S1) MÅL - Skicka i väg intresseanmälan till 1177.se
- S1) MÅL - Projektmedtagare förstått uppdrag och fångat förutsättningar
- S1) MÅL - Överenskommelse med extern leverantör om tidplan, test och krav

Nästa sprint - prelimi...

- S3) Vy för vårdsmordnare och för deltagare fungerar
- S3) Inloggning med SITHS fungerar
- S3) Lägga in deltagare från vårdsmordnare-vyn, fungerar
- S3) Mötesbokning patient fungerar i CCP/MVK
- S3) Pappersutskrift av mötesbokning är klart
- S4) Närtstående som deltagare och info i 1177.se fungerar
- S4) Inloggning med BankID fungerar
- S4) Inloggning via uthopp 1177.se fungerar
- S4) Kommunanställda som deltagare fungerar

Gemensam mål och tidplan

RJL och Model 2 Code för Digitala möten SVPL

D = "demo"
P= Planläggning nästa sprint

April			Maj				Juni				Juli			Augusti				September				Oktober							
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					32	33	34	35	36	37	38	39	40					
		D/ P			D/ P			D/ P			D/ P				D/ P			D/ P											
Sprint 1			Sprint 2				Sprint 3				Sprint 4						Sprint 5				Sprint 6			Sprint 7					
			RJL Layout på videoportal till testmiljö				Vy för vårdsamordnare och för deltagare fungerar				Närstående som deltagare och info i 1177.se fungerar						Fix				Fix			Produktions-sättning					
			TFS etablerad och hur bygga är klart, manuellt vs automatisk				Inloggning med SiTHS fungerar				Inloggning med BankID fungerar						Beställd produktionsmiljö				Lösning Accepterad								
			Hur lösa Kommun-roller är klart								Inloggning via uthopp 1177.se fungerar																		
			Beslutad hur lösa HSA-problematiken				Lägga in deltagare från vårdsamordnare-vyn, fungerar				Kommunanställda som deltagare fungerar																		
			Mötesbokning patient fungerar i RTJP				Mötesbokning patient fungerar i CCP/MVK				Mötesbokning patient i 1177.se/in-korg fungerar																		
			Tillrättalagt för testa med Cisco Meeting				Pappersutskrift av mötesbokning är klart				Meddelande till övriga via epost fungerar																		
			Webb, app (Ipad IOS) och windows-applikation Cisco Meeting fungerar								Identifierade deltagare med namn visas i Cisco Meeting																		

Möjliga hinder och risk

#	Risk	Orsak
1	Att etablera dokumentation/avtal med Kalmar för reglering av immateriella rättigheter och/eller andra juridiska frågor drar ut på tid	<p>.. Juridisk har återkopplat att de inte har kapacitet att gå in i projektets frågor</p> <p>.. Kalmar återkopplar inte om läget</p> <p>.. Inköp hänvisar projektet till extern advokathjälp</p>
2	Försening i etablera drift/förvaltning (eller brist)	.. Om projektets förväntan och behov för kompetens/resurser inte harmoniserar med vad aktuell FG kan bidra med
3a	Försening i att utveckla funktioner	.. Om projektet inte får tillgång till ITC personer med central kompetens enligt resursförfrågan till Resursforum 19/2 och 5/3.
3b		..Om person i Model2Code inte är tillgänglig <i>Åtgärd: Avtal signerat samt överens om mål och tidplan</i>
3c		.. Om införanda av BankID försenas <i>Åtgärd: projekt införande BankID pågår</i>
3d		.. Om Program Cosmic inte öppnar för att samordna planer och resursbehov (Cosmic MVK och EI) <i>Åtgärd: Cosmic resurser deltar i sprintplanläggning och etablerat ägarskap för genomförande</i>
4	Att inte få acceptans på leveranser	<p>.. Beställare/systemägare och vem som ska acceptanstesta är inte klart <i>Åtgärd: sytemägare och systemförvaltare klart. Etablerat god kontakt med systemförvaltare Britt Karlsson</i></p>
5	Delprojekt IT-nära använder mer tid en uppskattat	.. Avstämning och beslutning kring kritiska framgångsfaktorer när delprojekten verksamhetsnära och införande inte är operativa, samt FG resurser fortsatt saknas och juridiska frågor

Utfall Budget/Resurser – april 2018

Tid:	Ursprunglig budget (tim)	Ev. reviderad budget (tim)	Utfall aktuell månad (tim)	Uppskattat behov tid kommande månad i relation till aktuell månad (Mindre/Lika mycket/Mer)	Summa utfall - inklusive aktuell månad (tim)	Prognos totalt utfall (tim)
- ITC- resurser (inkl. konsulter)	400*)	2 177*)	240,50	Mer	649,50	2 127
- Övriga RJL-resurser	0					
- Externa resurser		360	10	Mer	10	250
Total tid:	400	2 537	250,50	Mer	659,50	2 377

**) 400 timmar för leverans 1-4 (analys + tids-/kostnadsuppskattning).
Uppskattning 1777 interna timmar och 360 externa timmar för leverans 5-7 (realisering).
Redovist i ReKo 2 mars.*

Beslutspunkter

- Förslag till beslut
 - *Operativ Styrgrupp/eHälsorådet* tar lägesrapport till orienterande och
 - besluter lösningsalternativ 1 enligt beslutsunderlag identifiering
 - initierar till att bemanna upp delprojekten verksamhetsnära och införande med via Huvudprojektledare enligt beskrivit i beslutsunderlag identifiering