



# Journalen via nätet för elevhälsans medicinska insats

Projektgrupp	
Inga Jonzon Eriksson	Projektledare (20%)
Johanna Bergman	Teamchef kommunal utv
Eva Ljungman	MLA, PMO-ansvarig Vetlanda
Annica Martinsson	Elevhälsochef Värnamo
B-O Södergren	Skolchef Eksjö kommun
Lisa Björsne	PMO-ansvarig Jönköping
Agneta Stacke	MLA, PMO-ansvarig Gnosjö kommun
Susanne Törnvall	Elevhälsochef Jönköping
Jenny Lorefors	Skolläkare, Jönköping
Maria Dahlborg Wickert	MLA Prolympia
Eva Karlsson	Skolsköterska Tenhuts naturbruksgymnasium

# Arbetsgrupp arbetat med projektplanen

## Avgränsningar:

- Gäller endast elevhälsans medicinska insatser
- Ingen överföring retroaktivt vad gäller anteckningar
- Börja med att införa vaccinationer och tillväxtkurva
- Anteckningar införs eventuellt augusti 2020

# Projektplan upprättad

Tillgängligöra informationsmängderna

PMO:

Tillväxtkurva

Anteckningar

Svevac:

Vaccinationer

**Styrgrupp:** E-hälsorådet

**Projektstart:** 2019-08-19—2019-12-31

**Finansiering:**

Kostnaderna fördelas mellan kommunerna och Region Jönköpings län. Kostnaderna förankras med respektive kommun

# Kostnader PMO

- Införandeprojekt 40 timmar (66 200 kr)
- Anslutningskostnad 5000 kr/huvudman.
- Förvaltningskostnad då vi är i drift 1500 kr/månad/huvudman.
- Anslutningskostnad, faktureras från Inera 7500 kr/huvudman.

Det förutsätter att alla kommuner beställer.

# Kostnader Svevac

- Kommunerna betalar sedan 2019 ett abonnemang för Svevac baserat på antalet användare.
- De preliminära kostnaderna för införandet är för kontroll av HSAid och kompletteringar. Detta beräknar Svevac-förvaltningen ta maximalt tre dagar.

# Leveranser

- PMO - Leverans av tjänstekontrakten  
Anteckningar och Tillväxtkurva
- Svevac – Leverans av tjänstekontraktet
- Leverans av testmiljöer
- Leverans av produktionsmiljö
- Information, utbildning och kommunikation till verksamheten



# Genomförande

- Samverkan med verksamhetsföreträdare i Region Jönköpings län
- Samverkan med Journalen via nätet och NPÖ-förvaltning i Region Jönköpings län
- Analys av dokumentationen i PMO
- Samverkan med Inera
- Samverkan med leverantören för PMO (CGM)
- Samverkan med leverantören för Svevac (Inera)
- Godkännande av Inera

# Rapportering

- Tydliggöra processgången tillsammans med skolchefer och elevhälsochefer
- Reko tar beslut om projektdirektiv och införande. Skolchefer tar beslut om projektplan och finansiering.
- Löpande rapportering till skolchefer och elevhälsochefer

# Utbildningsinsatser

- Utbildning i dokumentation och juridik kommer att erbjudas om beslut tas att visa anteckningar

Kontakt har tagits med högskolan i Skövde och Jönköping

# Prel. tidplan Journalen via nätet för elevhälsan

Informationsmängd	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug
Projektmöte	■		■	■							
Arbetsgruppsmöte	■	■									
Info skolchefsmöte	■										
Info elevhälsochefsmöte		■									
Info MLA – möte		■									
Info skolsköterskor i länet			■								
Kontakt PMO	■			■							
Kontakt Svevac	■										
Överföring Svevac					◆						
Analys av dokumentation o vaccinationer		■	■	■	■						
Tester PMO				■	■	■	■	■	◆		
Utbildningsinsatser				■			■	■	■		
Överföring PMO anteckningar											◆

- Planerat
- Klart
- ◆ Milstolpe

Journalen via nätet för elevhälsans medicinska insatser

# Risikanalyt gjordes 22 augusti



Risikanalytledare Inge Rigar  
Ansvarig dokumentation Ulrika Johansson

# Riskvärde LÅG

Risk	Beskrivning
Tillväxtkurva: Ny information genererar frågor till EMI	Ingen hög risk eftersom man redan återkopplar i de fall som tillväxtkurvan innehåller avvikelser.

# Riskvärde HÖG

Risk	Beskrivning
Otydliga beslut och beslutsgång	<p>Det är oklart vad som är beslutat och hur beslutsgången ser ut framöver.</p> <p>Finns risk för att det blir ett misslyckat projekt eftersom projektgruppen inte kan ställa sig bakom beslut eller vad som är beslutat innan riskanalys har gjorts.</p>
Information görs synlig i JVN som kan göra att eleven far illa.	<p>Vårdinsatser som är av sådan karaktär att barnet kan fara illa om vårdnadshavare får reda på dessa är inte lämpliga att publiceras på JVN.</p> <p>Barn kan fara illa om sådan känslig information publiceras. I sådant fall tas inte hänsyn till barnets bästa. Vårdgivaren bryter mot artikel 3 i barnkonventionen.</p>

# Riskvärde HÖG

Risk	Beskrivning
Dokumentation sker inte fullt ut i journalen i PMO för att minska risken att känslig information visas i JVN.	För att undvika att information publiceras som kan skada barnet finns risk att man väntar med att för in i journalen i PMO tills man vet mer eller till man haft möjlighet till samtal.
Osignerad information och information som ännu inte kommunicerats med motpart visas i JVN.	Kommunikation med elev och vårdnadshavare bör inte ske genom JVN, utan bör ske i dialog med elev/vårdnadshavare. När information blir synlig på JVN finns risk att dialog med vårdnadshavare ännu inte har skett.  Elevhälsoteamet diskuterar sådant som står i journalen som inte har återkopplats till vårdnadshavare.



# Riskvärde HÖG

Risk	Beskrivning
Tidskrävande att göra journalen synlig i JVN	<p>Det kommer ta mycket tid från elevhälsans ordinarie arbete att göra delar av journalen synlig i JVN.</p> <p>Tidskrävande att förklara för elev vad som kommer visas i JVN och därmed synligt för vårdnadshavare.</p>
Känslig information om vaccination visas i JVN	<p>Delad åsikt mellan vårdnadshavare om vaccination ska göras eller inte (samtycke).</p> <p>Eleven vill ha vaccination, t ex Gardasil, med en eller båda vårdnadshavare har tackat nej.</p>

# Risikanalyt nästa steg

- Synpunkter och komplettering från projektgruppen
- Till respektive huvudman på remiss
- Sammanställning och åtgärdsplan tas fram

# Arbetsgrupp och projektmöten

Arbetet fortsätter under hösten