


Link2



Övergripande plan LINK2

Förberedelser och utbildningsinsatser LINK2



Förberedelser och utbildning

- Acceptanstestperiod genomförd i referensgruppen för Link2, beslut godkännande slutet av april
- Tester och tänk kring nya rutiner påbörjat
- Kartläggning av nya funktioner/effekter och konsekvenser i Link2 pågår för att bedöma omfattning av behoven av utbildning och information
- Behov av kartläggning av enheter i kommunerna
 - Möte behövs om enhetsstruktur i kommunerna med FS, ITC, Thomas Tryggvesson mfl
- Införande RJL v 48 enligt nuvarande plan
- Information vid KPN i maj
- Aulavisningar inplanerade v 42 och 43, 2 dagar per sjukhus, 4 tillfällen per dag
- Utbildningsmaterial
- Information på intranätet

Risker

- RJL och kommuner berörda av Link2
- Skapa korrekt förväntan
- LINK2 ersätter LINK1 direkt vid uppgraderingen till FP3
- Påverkan på flöden/processer i RJL p.g.a Link2
- Kort ledtid mellan leverans och driftsättning
- Kort tid för utbildning och förberedelser för alla berörda

Omfattning

- Planering
- Teknik
- Konfiguration
- Test
- Utbildning/eLearning
- Driftsättning
- Uppföljning
- Överlämning till förvaltning
- Erfarenhetsåterkoppling

Införandeplanering Link2

- Schema över införande Link2
 - Västmanland v 46
 - Kalmar och Jönköping v 48
 - Värmland, Östergötland, Uppsala (FP3) v 49
 - Jämtland – 2019 – linkdatum?
 - Caphio (FP3) – 2019
 - Kronoberg – 2019 v 9

Utrullningsplan

- FP3 driftsatt hos nio kunder och Link 2 hos sju kunder
- Leverans utlovad **31/8**
- Samtliga kunder ska ha fått leverans under v 38
- Successivt införande enligt planerad turordning för regioner och landsting