Trygg och säker vård och omsorg

	2016	2017												2018							
Trygg och säker vård och omsorg vid utskrivning från sluten vård - Marita projektledare - Ulrik	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Utbildning cirka 20 superanvändare gällande Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. lagförslag) inkl Link och SIP inför test Eksjö		2 dagar																			
Utbildning cirka 250 gällande Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. lagförslag) inkl Link och SIP inför test Eksjö		4 em																			
Information om den nya Samordnade vårdplaneringsprocessen (enl. lagförslag) till kommunerna																					
Vårdsamordnarens funktion enl. regelbok sprids. Information till alla berörda																					
Beslut i Reko av ramen för den nya Samordnade vårdplaneringsprocessen (enl. lagförslag)																					
Test Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. lagförslag) Eksjö Vc, Med klin, Eksjö kommun																					
Utvärdering test - Eksjö																					
Rapportskrives - Eksjöpilot																					
Utarbeta primärvårdens roll i nuvarande Vårdplaneringsprocess vid utskrivning inför 170427 inkl utbildnings och informationsmaterial																					
Information till samtliga berörda om Vårdcentralernas del i vårdplanering vid utskrivning inför breddinförande av Link 170427																					
Utarbeta SVPL process vid in/utskrivning från sjukhus enl. ny lag för Psykiatri																					
Utarbeta SVPL process vid in/utskrivning från sjukhus enl. ny lag för Barn																					
Utbildning PV del i vårdplanering vid utskrivning - i samband med utb Link/Messenger?																					
Primärvården är en del av nuvarande VPL vid utskrivning. Link samt Meddix breddinförs					27																
Revidera Rutinen för SVPl processen giltig från jan 2018 efter Psykiatri/barn samt Eksjö pilot																					
Revidera SVPL PPT inför hösten spridning																					
Ny sida för Kontaktuppgifter till samverkanssidan - standard - framlyft																					
Film/bildspel SVPL/SIP/VS																					
Dialog med strategigrupp psykiatri/Barn samt Mpg barn/psykiatri ang nya Samordnade vårdplaneringsprocessen (enl. lagförslag)																					
Förbered dialogmöten för hösten - skicka ut tider för besök- SVPL PPT - Vilka är görarna? - Olika fokus beroedne om det är K/Vc/Slv?																					
Förbered Workshops i höst - inbjudan i lärandekalendern - SVPL PPT - SIP-Patientfall- Esthrar																					
Förbered Nässjö genrep - forma lednignsgrupp - organisation - möten - ionbjudningar - Lokal odyl - Utbildningar - Avstämning via statustavla och Call in																					
Breddning av pilot - Nässjö genrep																					
Bygg en avstämningstavla på Vårdsamordningssidan (projektet)																					
Tillsätt Länsdelssamordare för förberedelser, breddinförande och till fortsatt stöd gällande Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. ny lag)- Länsdelssamordnare																					
Länsdelssamordnarna är stöd både i och efter breddinförandet gällande Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. ny lag)																					
Utarbeta utbildningsmaterial, informationsmaterial etc för Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. ny lag) - Workshops																					
Varje huvudman utarbetar interna rutiner gällande Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. ny lag)																					
Breddinförande av ny Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. ny lag)																					
Utvärdering breddinförande																					
Rapport till REKO																					
Processförvaltning av Samordnad vårdplaneringsprocess (enl. ny lag) i Jönköpings län.																					
Vårdsamordnarrollen - stöttning av funktionen som helhet inkl. nytt uppdrag																					
Implementering,. Information, dialog av ny svpl inför bredd																					

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Trygg och säker vård och omsorg när jag är hemma - Ulrika projekledare Susanne Metodstöd																					
Samordnad vårdplanerings process för trygg och säker vård när jag är hemma oavsett ålder - vem samordnar, vem dok sip?																					
Estherteam - pilot Huskvarna och Vetlanda																					
Biståndsbedömning 24/7 - delegerad uppgift?																					
Läkemedelsgenomgångar - fler och med ökad kvalite - enkel och fördjupad																					
Läkarbesök i hemmet 24/7 - inkl. bakjour																					
Beslutstöd Visam - Uppdatera kommunen och DI - koppla mot bakjour och hembesök																					
Bredda Estherteam i länet Habo, Gislaved, Värnamo ev. Nässjö																					
Vårdsamordarrollen (grunduppdrag) (Charlotte)																					
Direktinläggningen sjukhus/kommun																					
Mätvärde - nuläge, analys och resultatuppföljning																					

Gemensamt för Trygg in och utskrivning samt Trygg hemma																					
x SIP - Digital? Journalmall. Blankett? Beror på hemmaprocess - Erica - **Marita**																					
x Kontaktuppgifter i samverkan - **Marita**																					
x Biståndsbedömning - Marianne/Anette C? - **Ulrika S**																					
Vårdsamordnarfunktionen - Charlotte - **Marita**																					
x Utarbeta samordnad vårdplaneringsprocess för patienter med planerade operationer - Charlotte - **Ulrika S**																					
Hjälpmedel - info och förtydligande om förskrivning, utprovning och uppföljning. Vems ansvar? - Lovisa - **Marita**																					
Förskrivning av egenvårdsintyg - info och förtydligande om förskrivning, vem kan/ansvarar? - Erica - **Ulrika S**																					
Förskrivning av "Rätt till nödvändig tandvård" - info om process, vem kan/ansvarar för att förskriva? - Anna-Karin W - **Marita**																					
x Mätvärden- nuläge, analys och resulatuppföljning - Ulrika R/Susanne - **Ulrika S**																					
Rapport till ReKO - Carina/Marita/Ulrika - **Ulrika**																					
x Överenskommelsen - Övergripande projektgrupp - **Ulrika**																					
Uppdatera samverkanssidorna på webben - (från projekt till förvaltning) (stänga Svpl-rutinen för revidering, digitalisera processbikden på den nya samverkansidan) - Marita/Ulrika - **Conny**																					
x=arbetsgrupp																					