

Fördelning av de som svarat

67% Patienter
33% Anhöriga



Mätning: Upplevelse av effekterna av bildspelet/enkät

Förändring att pröva: Bildspel med lugn musik i väntrummet

Agera: Vilka slutsatser drar vi av testet? behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade?

Förlänga bildspelet. Arbete bör påbörjas för att göra ett 6-timmars långt bildspel. Ge uppdrag till info.avd. Nya bildspelet ska vara färdigt 10 april 08.

Påbörja ny mätning med längre bildspel på akuten samt utvidga projektet med bildspel på planerade mottagningar i länet.

Mätning 7/4-17/4-2008. Utvärdera.


Planera: Vem ska göra vad, var och när:

Juni 07 Möte med fotograf och filmkonsulent om bilder och upplägg.

- Aug förfrågan till länets akutmott. om deltagande i projektet.
- Sept. 07 Välja bilder och musik till bildspelet. Johnny info.avd. Hur långt ska det vara? Birgitta, Paula.
- Sep. Möte med chef på berörd akutmott.
- Sept. 07 Visning av förslag till bildspel för nyckelpersoner för feedback. Birgitta, Paula.
- Okt. 07 Sätt samman enkät till patienter/anhöriga/personal Paula, Lars-Göran. Skaffa väntrumsbok för spontana synpunkter nov. Paula skaffa och sätta upp platt tv. Nov 07 Birgitta, Paula Hur stor? Var ska den köpas?
- APT träffa chef och personal på akuten och stämma av upplägget och enkätinnehåll.

Okt presskonferens Planerad projektperiod okt 07-dec07 Birgitta

Lämna ut enkäter till personalen som dom ska dela ut/fylla i Paula, Birgitta.




Studera/analysera: redovisa och tolka era data (bifoga diagram med tidsaxel).

Fel tidpunkt för uppstart pga försening (19dec) bildspelet konkurrerade med julprogram.

Efter 14 dagar avbryts försöket då det visade sig (i dagboken) att väntetiden kunde vara 6-7 timmar. Bildspelet bara som var 45 minuter förstärkte för vissa känslan av väntan.

Kan inte utvärdera syftet eftersom väntetiden påverkade resultatet .



Göra: Genomför förändringen enligt planen ovan. Beskriv eventuella svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter.

Födröjd start 19 dec 07.

Bildspelet som skulle rulla "dygnet runt" under provtiden stängs ibland ner av patienter.

Väntrumsdagbok/enkäter fylls i av anhöriga /patienter.

Lokalvårdare och vaktmästaren tycker att deras miljö förändrats positivt i o m bildspelet.

...var störande och bidrog till
en orolig miljö i väntrummet?

Akuten

50% Ja

50% Nej

Planerad mott.

8% Ja

92% Nej



....bidrog till en positiv och lugnande miljö i väntrummet?

Akuten

47% Ja

53% Nej

Planerad mott.

88% Ja

12% Nej



...även i fortsättningen ska finnas bildspel i väntrummet?

Akuten

44% Ja

6% Ja, men bara musik

50% Nej

Planerad mott.

72% Ja

22% Ja, men bara musik

3% Ja, men bara bildspel

4% Nej



...möjlighet att lyssna på musik även i behandlingsrummet?

Akuten

36% Ja

64% Nej

Planerad mott.

73% Ja

27% Nej



Kommentarer

- Jag tycker att det kan finnas möjlighet att se vanliga TV-kanaler också.
- Detta var en mycket bra ide´ - ”omhänder-tagande” åtgärd
- Lugnt, vackert och avstressande.
- Mer positiva tankar, man kopplar bort bekymren.
- Lite dyster musik

- Tips, visa något som lockar till skratt.
- Den bakgrundsmusik som spelades skulle jag uppskatta både som patient och anhörig. Läste tidningen med musik.
- Det är behaglig musik och en bra röst vid diktläsning.
- Det var skönt med musik utan sång.
- Tiden hade gått mycket fortare om vi fått möjlighet att se på TV, särskilt för barnen. Hur kan man låta barn vänta så länge!
- Lite gladare musik, Petterson Berger i all ära, men det kändes lite tungt. Vinterbilderna var mycket kalla.