

Program eSPIR
Utförd av: Fredrik Romare, programledare
Godkänd av: Håkan Klarin, IT-direktör RÖ, ordf. styrgrupp

2016-10-06

Version:2.0
Mallversion 1.2

Statusrapport eSPIR (senaste statusrapport 2016-08-23)

Programledning – övergripande information

Programmet går bra. Intresset för eSPIR och vår arbetsform växer. Fortsatt mycket gott samarbete på alla nivåer. Snabb start på regionsgemensamt projekt för ROS BOS verksamhetsanalys.

Arbetsmål 1 Psykiatrimodulen

Gemensam konfiguration av Psykiatrimodulen driftsatt i Landstinget i Kalmar Län (LKL). Den kommer lämnas till regionsgemensam mottagare under 2016. Planerad driftsättning i Region Östergötland (RÖ) och Region Jönköpings Län (RJL) fram till 2017.

Arbetsmål 2, elektronisk remiss/eRemiss

Resultat

- Remisser skickade i testmiljöer över alla tre regiongränser.
- Planerad pilot på Hematologen (RÖ, LKL och RJL) och Eksjö lasarett. Båda positiva.
- Kardiologen (RÖ), medicinkliniken (LKL) och Hjärtverksamheten/Ryhov (RJL) kommer vara referensverksamheter och främst vara med som stöd.
- Nära samarbete med NPÖ och Standardiserade vårdförlopp, samt med Uppsala och Värmland
- Nära samverkan med Inera som ser oss som pionjärer.

Nästa steg: Fler tester, planera verksamhetsanalys och pilot som påbörjas nov/dec 2016

Arbetsmål 3. Ensa Läkemedelsmodulen (R8.1)

Resultat

- Granskning och verksamhetsanalys påbörjad. Arbetet pågår och utförs av vårdpersonal i Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.
- Samverkan pågår inom bland annat tester och utbildning
- Arbete pågår med detaljerad planering för gemensam driftsättning

Nästa steg:

- Fortsatt gemensamt arbete med granskning och verksamhetsanalys.
- Fortsatt samverkan inom bl.a. tester och utbildning
- Fortsatt gemensam planering för gemensam driftsättning

Program eSPIR

Utförd av: Fredrik Romare, programledare

Godkänd av: Håkan Klarin, IT-direktör RÖ, ordf. styrgrupp

2016-10-06

Version:2.0

Mallversion 1.2

Arbetsmål 4, samverkansmodell

Resultat: Förslag för att agera regionsgemensam mottagare färdig att testa. Det är mycket likt befintlig förvaltningsmetodik och därmed också lätt att samverka kring.

Nästa steg: Testa och utvärdera arbetssätt.

Arbetsmål 5 NPÖ

Resultat

- eSPIR ser mätbart ökad användning av NPÖ. Återkommer med mer information till nästa rapport
- Påbörjat arbete med att minska undantagen (det som inte visas i NPÖ) samt påverka förvaltningarna att öka antalet informationsmängder.
- Driver på förändringsbehov nationellt. Främst Inera.
- Mycket nära samarbete med NPÖ, elektronisk remiss och standardiserade vårdförlopp.

Nästa steg

- Minska undantag samt öka antalet anslutna informationsmängder
- Fortsatt kontakt med utvalda delar av verksamheten för att öka användningen av NPÖ samt få återmatning till förbättringar.

Arbetsmål 6 Standardiserade Vårdförlopp (SVF).

Resultat

- eSPIR deltar i regionsamarbete avseende bildöverföring kring remitterade patienter, baserat på krav från SVF-projekten.
- Samverkan pågår med RCC kring multidisciplinära konferenser i sydöstra sjukvårdsregionen för att identifiera IT-områden i behov av utveckling.
- Nära samarbete med elektronisk remiss och NPÖ.
- Stort fokus på att öka tillförlitligheten i utdata från de olika flödena.

Nästa steg

- Utöka samverkan med RCC kring IT-stöd vid multidisciplinära konferenser
- Fortsätta regionsarbetet avseende bildöverföring kring remitterade patienter.
- Fokus på utdata.

Program eSPIR

Utförd av: Fredrik Romare, programledare

Godkänd av: Håkan Klarin, IT-direktör RÖ, ordf. styrgrupp

2016-10-06

Version:2.0

Mallversion 1.2

Verksamhetsanalys ROS/BOS

Resultat: Regionsgemensamt projekt för verksamhetsanalys ROS BOS startat. Projektet är helt regionsgemensamt på alla nivåer.

Nästa steg: Projektet har startat men kräver mer planering. Samtidigt kommer projektet börja genomföra workshop med användare.

Reservnummer

Resultat : Förberedelser att starta förstudie. Samverkan pågår parallellt bl.a. kring den krav- och behovsbild Inera arbetar med.

Nästa steg: Starta förstudie kring vad Sydöstra sjukvårdsregionen kan göra i samverkan för en stärkt patientsäkerhet avseende reservnummer

Skickeprover

Resultat : eSPIR arbetar med att ta över projektet Skickeprover som tidigare drivit inom RegionIT.

Nästa steg: Starta drivning av projektet inom eSPIR.

Prioriterat närmaste perioden

- Stödja ROS/BOS verksamhetsanalysprojekt
- Testa och utvärdera arbetsform med regionsgemensam mottagare av samverkansresultat.

Utmaningar, hinder, förväntningar

- Att ROS BOS verksamhetsanalys kommer kräva mer kalendertid än förväntat. Framst på grund av utmaningen att i närtid boka många workshopdeltagare från remittent och medicinsk diagnostik.