



# Digitala videomöten vid samordnad vårdplanering - *Delprojekt IT-Nära*

eHälsorådet 20-04-2018

Anne-Mette Rønning  
*Delprojektledare*

# Vidare process – preliminär genomförandeplan

## - fasdelat angreppssätt




Pågår



Klart

Q1 2018			Q2 2018			Q3 2018			Q4 2018			Q1 2019 ->		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03






# Utveckla och kvalitetssäkra

April			Maj				Juni				Juli			Augusti				September				Oktober					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					32	33	34	35	36	37	38	39	40			
		D/ P			D/ P			D/ P			D/ P				D/ P				D/ P								
Sprint 1			Sprint 2				Sprint 3				Sprint 4			Sprint 5				Sprint 6				Sprint 7					

D = "demo"  
P = Planläggning nästa sprint



## Aktuell Sprint - mål



Förutsättning A - Fastställa tidplan inklusive testplan och specificera tillsammans med extern utvecklare

Förutsättning D - Intresseanmälan till 1177.se (för patientportal och inloggningsfederation)

MÅL - Förankra prioriterade användarfall


MÅL - Överenskommelse med extern leverantör om tidplan, test och krav

MÅL - Skicka i väg nödvändiga beställningar testmiljö

MÅL - Projektdeltagare förstått uppdrag och fångat förutsättningar

MÅL - Skicka i väg intresseanmälan till 1177.se

# Användningsfall (under detaljering)



# 3 olika varianter för upplägg av testar

## - grad av löpande leverans av värde

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7
Planering							
Utveckling och unittest		1	2	3	4	5	6
Bugfix och ändringar		1	2	3	4	5	6
Miljötest		1	2	3	4	5	6
Systemtest		1	2	3	4	5	6
Acceptanstest		1	2	3	4	5	6

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7
Planering							
Utveckling och unittest		1	2	3	4	5	
Bugfix och ändringar			1	2	3	4	5
Miljötest			1	2	3	4	5
Systemtest			1	2	3	4	5
Acceptanstest			1	2	3	4	5

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7
Planering							
Utveckling och unittest		1	2	3	4		
Bugfix och ändringar						1 - 4	1 - 4
Miljötest						1 - 4	1 - 4
Systemtest						1 - 4	1 - 4
Acceptanstest						1 - 4	1 - 4

# Behov - kvalitetssäkring och test

- Vårdsamordnare som bollplank för kvalitetssäkring
  - Marita Sandqvist rekommenderar Sofia Rahm och Frida Berenstam
- Personer med aktuella roller till att testa kedjan
  - En tanke kan vara att koppla kvalitetssäkring till Nässjö:s pågående(?) ”pilot” eller annan aktuell kandidat
- Person bemyndigat till acceptans (beställare)
  - Avstämning användningsfall och kriterier för acceptans
  - Vid prioriteringsbehov
  - Acceptans av leverans(er)

# Beslutspunkter

- Förslag till beslut
  - *eHälsorådet tar lägesrapport till orienterande*