

Aktuellt

- Alla avtal och tekniska formaliteter på plats
- Startdatum enligt projektplanen den 3 maj
- Haft öppet fyra dagar
- Samtliga professioner (kurator, psykolog, sjuksköterska, barnmorska) har haft var sitt videosamtal
- Endast bokade besök, ej drop-in
- 13-åring stöd av förälder att logga in
- Fått information genom UMO.se alt Google
- Lite ovan med videomöte

Informationsspridning

- Planscher, kontaktkort, informationstexter till ungdomsmottagningarna, högstadie/gymnasieskolorna och samtliga fritidsgårdar (fr.o.m 14 maj)
- Reklam på Instagram och snapchat
- Uppdatera 1177, UMO.se
- P4 och Ekot
- Stor efterfrågan av informationsmaterial
- Tre veckor till innan vi har en bra spridning

Operativa styrgruppen

2018-04-27

- Modell över ledning/styrning, beslutsvägar
- Tillfråga två kommuners socialtjänst/kuratorer att medverka i pilotprojektet från och med hösten
- Kontakta Inköp tidig höst avseende processen kring upphandling
- Möte den 13 juni och den 22 augusti